

# 工作动态

(2022年第33期, 总第82期)

淄博市能源集团有限责任公司

2022年8月31日

---

## 本期目录

### 【重点工作进行时】

★各工作专班情况汇报

### 【子公司工作简讯】

★各子公司本周工作动态情况

### 【集团公司各部门工作简讯】

★集团公司各部门本周工作动态情况

## 各工作专班进展情况汇报（8.22-8.26）

★淄博市综合能源港低碳示范项目暨争取利用德国促进贷款工作专班

（1）8月22日，专班听取可研报告编制单位关于王村镇光伏发电耦合水电解制氢项目可行性研究报告编制情况汇报，并就可研报告编制过程中存在的问题逐一落实澄清。

（2）8月23日，根据市公用事业中心氢能办公室相关要求，提报淄博能源加氢站有关数据资料，包括原撬装站日加氢能力、供氢合同、终端售价等信息，为接入淄博加氢站数据平台做好准备。

（3）8月24日，专班完成可研报告初稿，下一步会对可研报告进一步论证完善。

（4）8月25日，专班会同设计院现场考察淄博传化公路港内综合能源港拟选址。

★淄博市全域高压燃气管网项目建设工作专班

（1）招标工作方面：8月16日—18日，完成管材管件中标方公示工作，中标单位为山东胜利钢管有限公司、华油钢管有限公司、河北沧海核装备科技股份有限公司以及巨龙钢管有限公司，目前正在开展合同会签工作；8月25日，完成监理单位开标工作，根据招标办及公共资源交易中心审核情况，发布施工招标公告；管网项目管线部分审图工作因审图单位变动，按照最新要求准备相关资料，包括推动地勘审图和抗震设防专家评审。

（2）现场施工方面：协调相关部门办理经开区门站办理进出口手续，因路口中间有绿化水井需调整方案；通过正式函件，进一步与淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局对接，取得

黑铁山风景区范围线；会同设计院通过现场踏勘，完成改线方案选线工作。

#### ★ 审计整改问题专班

8月22日-26日，各承办单位根据审计整改专题会议工作部署，针对审计问题收集整理资料，积极推进各项整改工作。

### 【子公司工作简讯】

#### 煤气公司

☆8月22日—26日，煤气公司继续开展燃气安全“百日行动”大排查大整治复查活动，对区域内所有单位用户进行了检查。

#### 绿博燃气

☆8月20日，绿博燃气联合中铁十局及快速路专班相关人员，就淄博快速路网天然气管线改造工程（鲁山大道与昌国路口东侧管线改迁）进行现场对接。

☆8月20日，绿博燃气完成了周村门站至王村联络线天然气管线工程毛家计量站的设备安装工作。

☆8月22日，绿博燃气对在建的周村门站至王村联络线、淄博保税物流有限公司冷链加工厂房3#车间等天然气工程施工现场进行专项安全检查。

☆8月22日，绿博燃气委托山东启新国润工程项目管理有限公司，对LNG中心调峰站储罐更新工程施工图设计项目进行了招标，确定山东一通工程技术服务有限公司为中标单位。

☆8月22日，绿博燃气组织相关部门对周村门站、淄博天然气首站改造两个工程的站控专业技术规格书进行评审。

☆8月24日，绿博燃气参加周村区清洁取暖建设推进会，汇报了公司相关燃气工程进度情况及其他相关问题。

☆8月24日、25日，绿博燃气对场站及民用户即将到期的5台

35 公斤干粉灭火器、34 台 8 公斤干粉灭火器进行维修充装。

☆8 月 25 日，绿博燃气参编的 T/CGAS 019-2022《液化天然气（LNG）点样取样法》在中国城市燃气协会标准发布会上发布实施，并荣获中燃协标准编写证书。

☆8 月 25 日，绿博燃气对周村“气代煤”区域的 9 台调压设施及沿线警示桩、阀门井进行安全检查，对查出的隐患立即安排整改。

☆8 月 25 日，绿博燃气委托山东启新国润工程项目管理有限公司，对“周村门站及配套管网天然气工程 3PE 加强级防腐钢管采购”项目进行了公开招标。

☆8 月 25 日，绿博燃气确定临淄支线天然气管线改造工程新旧管线线位。

☆8 月 22 日-26 日，绿博燃气协助傅山、东部化工区、泮水等区域 25 家工业用户进行入户安检，对检查中发现的报警器故障、调压器漏气、RTO 系统缺少报警器等隐患，均下达整改通知。

### 诚意燃气

☆8 月 23 日，诚意燃气与一通设计院人员到山东华苑国际酒店勘察现场并沟通用气设备、管线布局走向及调压柜位置确认。

☆8 月 24 日，临淄区经开区有关领导召集诚意燃气等单位在齐民路改线施工现场协调电力、路政、水利、用户商讨施工方案，确保符合城燃规范。

☆8 月 24 日，诚意燃气协同技术人员到齐都药业对 RTO 项目进行现场勘察。

☆8 月 24 日—26 日，诚意燃气对叁盛餐饮、彩虹伞幼儿园、海情阁燃气工程项目及熙源化工厂厂西食堂用气工程进行技术交底。

☆8 月 25 日，诚意燃气及施工单位对朱台至鑫泰石化高压管线进行现场交底勘察。

☆8月25日，诚意燃气、施工单位以及用户多方再次勘察包钢现场，对接近期具备条件的二车间和RTO两个用气点进展，确认施工方案，准备材料，择机进场。

### **淄博港华燃气**

☆近期，淄博港华燃气分批对昆仑站、叩家站、鲁桥支线三处下人阀井进行了手井改造，并于8月26日全部改造完成。

☆8月22日，淄博港华燃气召开工程质量安全会议，与监理单位、施工单位共同学习《党的二十大维稳安保工作方案》、《城镇燃气安全事故警示》、《夏季防暑降温安全知识》等相关文件。

☆8月23日至24日，淄博港华燃气参加住建部工程质量安全监管司组织的“建筑施工安全监管”线上视频培训。

☆8月24日，由淄川区住建局组织的专家小组对淄博港华燃气进行了安全检查，并对部分工业用户进行了现场抽查。

☆8月24日，淄博港华燃气参加颜神古镇主门建设协调会，并到现场进行了实地勘察。

### **国能燃气**

☆8月22日—26日，国能燃气完成白虎山中压改建工程人民路段最后40米管道安装，并于8月26日组织召开协调会，研究制定白虎山路管线接口方案及停供气方案。

☆8月23日，发布《淄博国能燃气有限公司安全标准化建设实施方案》，正式启动公司安全标准化创建工作。

☆8月24日，博山区住建局对国能燃气燃烧器具安装维修资质、三类人员取证情况等相关工作进行检查。

### **诚意天然气利用**

☆8月21日，诚意天然气利用参加省税务局组织的纳税人座谈会。

☆8月26日，诚意天然气利用邀请淄博市特检院对消防泵房航吊

进行了检测，并对航吊的维护保养知识进行了详细介绍。

### **惠民燃气**

☆8月22日，惠民燃气参加省税务厅督导组召开增值税留抵退税稳企纾困座谈会。

☆8月25日，淄博金凤祥能源有限公司相关负责人到惠民燃气洽谈业务合作，双方同意围绕瓶装液化气配送、市场维护等方面进一步交流合作。

☆8月26日，惠民燃气桓台分公司邀请了桓台县住建局分管燃气安全工作的领导和第三方专家来公司针对最近现场安检排查情况进行全员排查内容专题培训。

### **桓台鑫能**

☆8月22日，桓台鑫能对辖区内鱼龙、华沟土坯房燃气管线情况进行安全检查。

☆8月23日，桓台鑫能继续对桥梁改造现场的燃气管道情况进行现场对接交底，进一步确认燃气管线精确位置并确保桥梁改造期间燃气管道的安全。

☆8月25日，桓台县住建局对桓台鑫能燃气经营企业从业人员培训考核情况进行专项检查。

☆8月26日，桓台鑫能对两站区、工商业用户及各办公区域进行安全生产检查，继续推进燃气安全排查整治“百日行动”工作的开展。

### **鑫能物联网**

☆鑫能物联网按照集团公司阳光采购管理办法制定商业IC卡/物联网超声波表等仪表采购方案。

## 【集团公司各部门工作简讯】

(1) 8月23日，根据市国资委办公室发来关于金宅物业专报办理情况的《工作提醒》，综合办公室及时转交福诚物业办理并按时将两份材料反馈至市国资委；8月24日，按照市国资委《关于紧急启动第二轮各领域风险隐患排查化解工作的通知》，综合办公室加紧梳理汇总各子公司信访隐患，按时将隐患排查情况反馈市国资委办公室。（综合办公室供稿）

(2) 本周，财务管理部与用友人员对接，调整月度资金计划及实际执行情况的表样等工作，确保下一步财务共享中心建设相关业务顺利开展。（财务管理部供稿）

(3) 本周，运营管理部持续对接市住建局，就线上信息公开和供气服务满意度测评前期工作进行了沟通汇报，并按照市住建局相关要求，持续跟进供气服务满意度测评的相关工作。（运营管理部供稿）

每周动态信息汇报情况

(2022.8.22-8.26)

企业名称	投稿篇数	录用篇数	企业名称	投稿篇数	录用篇数
鑫能集团	0	0	诚挚燃气	0	0
煤气公司	1	1	惠民燃气	3	3
绿博燃气	15	12	鑫能天然气管网	0	0
华润燃气	0	0	金捷天然气管道	0	0
港华燃气	13	5	诚意天然气利用	2	2
诚意燃气	7	6	鑫能物联网	2	1
城市燃气	0	0	融和融资	0	0
桓台鑫能	6	4	特来电新能源	0	0
国能燃气	5	3			



市能源集团  
微信公众号二维码

<http://www.ziboenergy.net/>

市能源集团  
网址

---

呈报：市委组织部 市国资委

抄送：市能源集团公司各部门 集团各子公司

---

市能源集团办公室

2022年8月31日印发

---